

# Allgemeiner Planungs- und Ausführungsprozess einer Wärmepumpenanlage

Graphik verändert aus [Technologieleitfaden Wärmepumpen](#)

**Vor allem für die Planung** sollte ausreichend Zeit zur Verfügung stehen um spätere Probleme möglichst zu vermeiden und die Kosten gering zu halten. Die Aufteilung der Aufgaben hängt stark von Umfang und Komplexität der Anlage ab.

## Vorplanung

1

- **Anforderungen und Wünsche** der Betreiber\*innen klären
- Möglichkeiten der **thermischen Sanierung** einbeziehen
- Überschlägige Planung und **Kostenprognose**
- **Bewilligungsfähigkeit** (nach Wasserrechtsgesetz bzw. nach Bauordnung für Wien) grundsätzlich klären. [Verfahrenshandbuch zu den Genehmigungsverfahren für Wärmepumpenanlagen](#)

## Wahl des Wärmepumpensystems

2

- **Ökonomische, ökologische und technische** Aspekte berücksichtigen

## Ausführungsplanung und Vergabe

3

- **Angebote einholen, prüfen und Auftragserteilung:** [Anbietende Unternehmen finden](#)
- Detaillierte **zeichnerische Darstellung** der Anlage
- **Unterlagen für Bewilligungen** erstellen
- **Wartungsbedarf** abklären

## Einreichung Genehmigungsverfahren

4

- Einreichen der **erforderlichen Unterlagen** durch den **planenden / errichtenden Betrieb**

## Einreichung Förderungen

5

- Einreichen der **erforderlichen Unterlagen** durch die errichtende Firma

## Errichtung der Anlage

6

- Evtl. **Zeitplan, Baubuch und Kosten-Controlling**

## Abnahme der Anlage und Rechnungsprüfung

7

- Evtl. **Mängel feststellen und beheben**
- **Relevante Unterlagen an Betreiber\*in** übergeben
- **Rechnungsprüfung** und Kostenaufstellung

## Monitoring und Betriebskontrolle

8

- **Wartungsvertrag** abschließen